

**Дорожная карта  
по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»  
на базе ГБОУ СОШ с. Александровка**

№ п/п	Мероприятия	Ответственные	Контрольный показатель	Дата начала	Дата окончания
1.	Разработка и утверждение дорожной карты по созданию и организации работы Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра.	Приказ, Дорожная карта, размещение на сайте	04.02.2023	07.02.2023
2.	Размещение на сайте ГБОУ СОШ с. Александровка вкладки о создании Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра.	Информация на сайте ГБОУ о создании Центра с использованием логотипа	01.06.2023	14.06.2023
3.	Назначение руководителя (куратора), ответственного за функционирование и развитие Центра	Директор Воронкова Ю.В	Приказ, размещение на сайте	04.02.2023	07.02.2023
4.	Разработка и утверждение Положения о Центре	Директор Воронкова Ю.В	Приказ, размещение на сайте	04.02.2023	07.02.2023
5.	Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Руководитель Центра	Приказ, размещение на сайте. Актуальная информация о создании и функционировании Центра направляется ГБОУ в ЦУ Минобрнауки	04.02.2023	07.02.2023
6.	Определение помещений школы, в которых будет располагаться Центр	Директор Воронкова Ю.В, учитель физики, учитель химии и биологии.	Приказ	04.02.2023	07.02.2023
7.	Разработка и согласование дизайн-проекта Центра	Директор Воронкова Ю.В, руководитель Центра	Дизайн-проект Центра. Приказ	10.03.2023	13.03.2023

8.	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников на предмет установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра		Локальные акты. Приказ. Размещение на сайте	20.08.2023	31.08.2023
9.	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Логвина Л.И, руководители МО	Размещение программ на сайте	01.08.2023	31.08.2023
10.	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра	Директор Воронкова Ю.В, Логвина Л.И	Список педагогических работников с указанием сроков и тем, пройденных за последние 3 года КПК	04.02.2023	07.02.2023
11.	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе Центра	Директор Воронкова Ю.В, Логвина Л.И .	Повышение квалификации педагогами. Контроль соблюдения педагогами графика ПК	04.02.2023	
12.	Работа по подготовке помещений Центра к открытию (ремонт помещений, закупка мебели) в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России и согласованным с МОиН СО дизайн-проектом. Получение, размещение оборудования	Директор Воронкова Ю.В, зав. кабинетами Центра.	Контроль проведения работ совместно с ЦУ, ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр»	24.04.2023	31.08.2023
13.	Формирование информационных справок о результатах работы Центра ГБОУ СОШ с.Александровка	Руководитель центра Логвина Л.И	Информационные справки, направление их в ЦУ	1.09.2023	В последующий период – по итогам полугодия.
14.	Проведение мониторинга/фото-мониторинга готовности помещений Центра к открытию, приведенных в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор Воронкова Ю.В, зав. кабинетами Центра	Обеспечение соответствия площадок Центра федеральным и региональным требованиям	25.08.2022	01.08.2023
15.	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ, соц.сетях, на сайте ГБОУ СОШ с.Александровка	Руководитель центра Логвина Л.И	Сценарный план, согласованный с ЦУ и ГБУ ДПО СО «Жигулевский ресурсный центр» не позднее 24.08.2023 Информационное освещение в СМИ, соц.сетях на сайте ГБОУ СОШ с.Александровка <a href="http://aleksandr-sch.cuso-edu.ru/onset/centr_tr/">http://aleksandr-sch.cuso-edu.ru/onset/centr_tr/</a>	01.09.2023	10.09.2023

16.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Администрация ОУ, руководитель Центра, зав. кабинетами Центра.	Направление информации, содержащей расчет значений целевых индикаторов (показателей) в ЦУ	01.10.2023	В последующий период - ежеквартально
17.	Участие Центра в мероприятиях регионального и федерального уровней	Руководитель центра Логвина Л.И. учителя-предметники предметов естественно-научной и технологической направленностей	Участие в мероприятиях педагогов и обучающихся, размещение информации на сайте ГБОУ СОШ с.Александровка, направление информации в ЦУ	с 01.09.2023	В течение всего периода функционирования согласно графику, в соответствии с установленными сроками