

УТВЕРЖДАЮ
 И.о.директора ГБОУ СОШ с. Александровка
 / Л.И. Логвина/
 20 14 год



ПЛАН
 мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
 «Готов к труду и обороне» (ГТО) на период с 01.01.2015 по 01.09.2017 годов
 в ГБОУ СОШ с. Александровка

№	Наименование	Исполнители	Срок выполнения
I. Организационный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся (декабрь 2014года – декабрь 2015 года)			
1	Утверждение состава и положения о рабочей группе в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» ГТО» (далее – ВФСК ГТО)	Администрация	Декабрь 2014
2	Создание раздела о реализации ВФСК ГТО на официальном сайте ГБОУ СОШ с. Александровка	Администратор школьного сайта	Март 2015
3	Разработка плана мероприятий, направленных на популяризацию и организацию массовых пропагандистских акции в школе	Рабочая группа	Декабрь 2014
4	Утверждение порядка организации и проведения тестирования групп учащихся	Рабочая группа	Декабрь 2014
5	Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Рабочая группа	Сентябрь 2015
6	Разработка и утверждение мер поощрения обучающихся, выполнившим нормативы и требования ВФСК ГТО	Рабочая группа	Сентябрь 2015
7	Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО	Рабочая группа	Сентябрь 2015
8	Изготовление информационно-пропагандистских материалов направленных на привлечение учащихся и работников к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	Рабочая группа	Октябрь 2015
9	Разработка и утверждение плана	Рабочая группа	

	мероприятий по внедрению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди учащихся и работников		Октябрь 2015
10	Пополнение материально – технической базы необходимыми ресурсами для обеспечения реализации ВФСК ГТО	завхоз	Август 2015
11	Организация, подготовка и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) для лиц, осуществляющих трудовую деятельность	Рабочая группа	Ноябрь 2015

II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся и работников ГБОУ СОШ с. Александровка (январь – декабрь 2016 года)

12	Включение в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий школы мероприятий, предусматривающих выполнение нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО	Рабочая группа	Январь 2016
13	Проведение зимних и летних мероприятий , направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО среди обучающихся	Рабочая группа	В течении данного промежутка

III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех категорий и групп населения Самарской области (январь – сентябрь 2017 года)

14	Проведение мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО среди обучающихся	Рабочая группа	В течении данного промежутка
15	Организация школьных соревнований среди обучающихся, предусматривающих выполнение испытаний (тестов) и нормативов.	Рабочая группа	В течении данного промежутка
16	Проведение соревнований и спартакиад по комплексу ГТО	Рабочая группа	В течении данного промежутка